



# RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 095 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, 30 ABR. 2024



## EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente PRORRIDRE20240000119 sobre Modificación de Presupuesto Analítico N° 01 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, Componente Creación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en la Comunidad de Aricato;



### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 217-2023-GGR-GR PUNO de fecha 11 de setiembre del 2023, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, CUI 2477014, con costo total de inversión de S/. 29,908,252.15;



Que, con Informe N° 001380-2024-GRP/ORSYLP de fecha 27 de abril del 2024, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, indica que la Modificación del Presupuesto, Analítico por Específicas de Gastos, es la siguiente:

### DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALÍTICO N° 01

ESPECÍFICA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO 01
2.6.23.43	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	1,687,746.33	-630,000.00	1,057,746.33
2.6.23.44	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	1,875,334.08	730,000.00	2,605,334.08
2.6.23.45	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	496,204.69	-100,000.00	396,204.69



Que, con Informe N° 000680-2024-GRP/SGPTO de fecha 29 de abril del 2024, la Sub Gerencia de Presupuesto, señala que "...la modificación del Presupuesto Analítico N° 01 del Expediente Técnico del Proyecto "Creacion del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en las Comunidades de Iparó, Aricato, Queneque, Mororia, Ccapuna y Apabuco del Distrito de Sandia - Provincia de Sandia - Departamento De Puno" Componente Creación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en la Comunidad de Aricato... cuenta con el Informe de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Por consiguiente, se debe remitir a la Gerencia General Regional para su conformidad y luego se tramite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica para la emisión de la Resolución de aprobación del Presupuesto Analítico modificado N° 01",

Estando al Informe N° 001380-2024-GRP/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Informe N° 000680-2024-GRP/SGPTO de la Sub Gerencia de Presupuesto, Informe N° 000413-2024-GRP/GRPPM de la



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 095 -2024-GGR-GR PUNO

Puno, 30 ABR. 2024



Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y Proveído 010635-2024-GRP/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura;

En el marco de lo establecido por la Resolución Ejecutiva Regional Nº 076-2023-GR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- APROBAR la Modificación del Presupuesto Analítico Nº 01 del Proyecto CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LAS COMUNIDADES DE IPARO, ARICATO, QUENEQUE, MORORIA, CCAPUNA Y APABUCO DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO, Componente Creación del Servicio de Agua para Riego Tecnificado en la Comunidad de Aricato, conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO Nº 01" contenido en el segundo considerando de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN OSCAR MACEDO CARDENAS
GERENTE GENERAL REGIONAL

